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คำนำ 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด  ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

  เทศบาลตำบลบ้านลาด ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยง ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร 4 ด้าน             
คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อีกทั้งวางระบบในการ
กำกับดูแล ติดตามประเมินผล นำผลการประเนไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยง                  
และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               
ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 

  การรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จะเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการดำเนินการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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บทที่  1 
บทนำ 

 

หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภ ายใน            

และ ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี ่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities)      
ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น   
การบริหาร ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ 
ดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส 
มี ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

เทศบาลตำบลบ้านลาด จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย 
แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเสี ่ยง โดยให้ถ ือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงการคลังกำหนด ” และหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 เทศบาลตำบลบ้านลาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องอัน
จะส่งผลให้เทศบาลตำบลบ้านลาด สามารถเป็นองค์กรหลักที่มีการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด มุ่งสู่ วิสัยทัศน์ของ
เทศบาลตำบลบ้านลาดต่อไป ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านลาด จึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านลาดมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ สามารถลดมูลเหตุของ
โอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุม และ
ตรวจสอบได ้
 2. เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลบ้านลาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ 
 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางกระเจ้า ตลอดจนสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ประโยชน์ของการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
 1. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี ่ยง              
เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  
 2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร 
เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี ่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ            
ต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน  



 3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ 
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือ          
ที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกล ยุทธ์การ
ติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ  สามารถสร้าง
มูลราคาเพ่ิมให้แก่องค์กร  
 4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการ  
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเช่นการตัดสินใจโดยผู้บริหารมี  ความ 
เข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  
 5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการ เลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  2 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

นิยามศัพท ์
 ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
โดยผลกระทบดังกล่าวทาให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจ วัด ระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด  
 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
ขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร  
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ วิเคราะห์
เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก  
 1. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดข้ึนหากเกิด  
 ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส     
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง        
ปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก  
 การบร ิหารความเส ี ่ ย ง  (Risk Management) หมายถ ึ ง  การกำหนดนโยบายโครงสร ้ าง                   
และ กระบวนการเพื ่อทำให้คณะกรรมการผู ้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และ
ปฏิบัติงาน ทั่วทั ้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ได้  
 COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)      
มีแนวทางใน การแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการ กำหนดบทบาทและ
หน้าที่ความ รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน  
 การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงาน โดยต้องพยายามที่จะลด
สาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำ  ให้ระดับความ
เสี ่ยงและขนาดของความเสียหายที ่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ  
 การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงหรือ               
ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Rise Tolerance)  
 การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตาม  
ผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการตรวจทานดูว่าแผนมีการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพดี ให้คง
ดำเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสม 
มีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  นอกจากนี้ควร 



กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ ใน ระดับที่ยอมรับได้ 
แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีกหรือไม่  
 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่
องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี ่ยงในด้านนโยบาย ความเสี ่ยงในด้านการ 
ดำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้าน  กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น  
 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ ได้มากที่สุด 
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยง  ด้านการแข่งขัน ความ
เสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของ  ผู้บริโภค ความเสี่ยง ด้าน
กฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

ประเภทของความเสี่ยง 
กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร 
การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงิน
ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น 
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน 
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบตัิงาน 
เป็นต้น 
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความ 
เสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ  หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่ 
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 เพื่อจัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง  และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดย
ในขั้นตอนนี้เป็นการนำเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุ ได้มาทำการวัดหรือประเมิน
ระดับความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยงการประเมิน
ความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากโอกาส 
(Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความ
เสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่
กำหนดไว้ ทั้ง 2 ด้าน (Impact & Likelihood) 
 
 
 
 
 
 



ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน 1 - 5 
 
        ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
  น้อยมาก           สูงมาก 
 

       1  2      3  4      5 
 
        โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) 
  น้อยมาก           สูงมาก 
 

       1  2      3  4      5 
 

 การกำหนดนิยามของระดับคะแนน จำเป็นต้องกำหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับ ความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย  จึงควรมีการ
ทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี สำหรับในเบื้องต้นสามารถกำหนดนิยามเป็นแนวทาง  ในการพิจารณาใช้
ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์   จะเกิดขึ้น 
จากนั้นจึงคำนวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง 2 ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือความเป็นไปได้ 
ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง  (Impact) 

ระดับความเสี่ยง 
(Level of Risk) 

    
ปัจจัยเสี่ยง A 3 1 3 X 1 = 3 
ปัจจัยเสี่ยง B 3 3 3 X 3 = 9 
ปัจจัยเสี่ยง C 4 4 4 X 4 = 16 
ปัจจัยเสี่ยง D 4 5 4 X 5 = 20 

 

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) 
 

  โอกาสหรือความเป็นไปไดท้ี่เกิดขึ้น (Likelihood) 
  1 (น้อยมาก) 2 3 4 5 (สูงมาก) 

ผลกระทบของ 5 (สูงมาก) 5 10 15 ความเสี่ยง D 25 

ความเสี่ยง  4 4 8 12 ความเสี่ยง C 20 

(Impact) 3 3 6 ความเสี่ยง B 12 15 

  2 2 4 6 8 10 

  1 (น้อยมาก) 1 2 ความเสี่ยง A 4 5 
 

  
 
 



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึง
ระดับความสำคัญในการบริหารความเสี ่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที ่จะเกิดความ เส ี ่ยง 
(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) 
ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ระดับคะแนน ความหมาย 
ความเสี่ยง   

   

สูงมาก 
 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

 20 - 25 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ 

 คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 20) 

สูง 
 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ 

 10 - 16 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน 

 ความเสี่ยงเท่ากับ 16) 

ปานกลาง 
 ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความ 

 4 - 9 เสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับ 

 คะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 9) 

น้อย 
 ระดับท่ียอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 2 - 3 ที่กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยง 

 เท่ากับ 3) 

น้อยมาก 
 ระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด 

1 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

  
 

ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ในแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงแล้วเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง 

การประเมินความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละรอบของ  การบริหารความ
เสี่ยง คือ ก่อนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุด  การดำเนินการกิจกรรมตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรม การจัดการความ
เสี ่ยงต่างๆ โดยอาจเพิ ่มความถี ่การประเมินระหว่างรอบได้  ทั ้งนี ้เพื ่อใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ             
และปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน 
 หลังจากที่มีการจัดทำแผนบริหารความสี ่ยง ต้องมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้  ตามระยะเวลาที่กำหนด  เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี ่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื ่อให้เกิดความมั ่นใจว่าได้มีการดำเนิ นงานไป               



อย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม 
ของวิธีจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผล         
ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยผู ้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการความเสี ่ยง
หน่วยงานต้องสอบทาน ดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพ  ควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการ
จัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าว รายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
รับทราบ สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดรายไตรมาส 

2. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด   
 ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลบ้านลาด ได้สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี ่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี ่ยงในด้านการดำเนินงานที ่มี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
 จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายใน พบว่ามีลักษณะความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงคงเหลือ
จากประเภทความเสี่ยง ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)  
  1.1 การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบถ้วนทุกสายงาน โครงการอบรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
  - ไม่มี 
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (CXompliance Risk) 
  - ไม่มี 
4. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
  - ไม่มี 
  ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านลาดให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงฯ ต้องมีระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เทศบาลตำบลบ้านลาดมีการติดตามความ
คืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง รวมทั้งติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงได้อย่าง
ทันท่วงท ี
  อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี ่ยงของเทศบาลตำบลบ้านลาด ในฐานะ
หน่วยงานดูแลด้านการจัดบริการสาะรณะของประชาชนในเขตพื้นที่ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศั้ยความ
ร่วมมือจากทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึงผู้ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมนิความเสี่ยง (Opportunities & Impact) 
  เทศบาลตำบลบ้านลาด ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Opportunities/Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมมการประเมินครบทุกปัจจัยเสี่ยง มีความเหมาะสมและเป็น
มาตรฐานมากขึ ้น โดยในการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเส ี ่ยงจะพิจารณาจากโอกาสเกิด 
(Opportunities/Likelihood) และผลกระทบ (Impact : I) ของความเสี่ยงเทศบาลบ้านลาดได้กำหนดระดับ
การพิจารณาเป็น 5 ระดับ เรียงลำดับจากโอกาสเกิดน้อยที่สุดจนถึงดฮกาสมากที่สุด และผลกระทบจากน้อย
ที่สุดจนถึงผลกระทบรุนแรงสูงสุด แต่ค่าระดับคะแนน การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงจะกำหนด
ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปากลาง สูง และสูงมาก สรุปได้ดังนี้ 
 

การประเมินโอกาสและผลกระทบ 
โอกาสเกิด (Likelihood : L) 

โอกาสเกดิขึ้นน้อยมาก 
หรือไม่น่าจะเกดิขึ้น 

โอกาสเกดิขึ้นน้อย 
หรือเกิดขึ้นได ้

โอกาสเกดิขึ้นปานกลาง 
หรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

โอกาสเกดิขึ้นสูง 
หรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

โอกาสเกดิขึ้นสูงมาก 
หรือมีความแน่นอน 

ทีจ่ะเกิดขึ้น 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

ผลกระทบรุนแรงน้อยมาก 
หรือมีความสำคญัน้อยมาก 

ผลกระทบรุนแรงน้อย 
หรือมีความสำคญัน้อย 

ผลกระทบรุนแรงปานกลาง 
หรือมีความสำคญัปานกลาง 

ผลกระทบรุนแรงสูง 
หรือมีความสำคญัมาก 

ผลกระทบรุนแรงสูงมาก 
หรือมีความสำคญัมากท่ีสดุ 

 
ผลกระทบ (Impact : I) 

ผังแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 
ระดับความเสี่ยง ค่าช่วงคะแนน สัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk : L) = 1 - 5 L 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Risk : M) = 6 - 10 M 
ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk : H) = 11 - 16 H 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extremely Risk : E) = 17 - 25 E 

 
 

ผลกระทบ 
 

โอกาสเกิด 

1 2 3 4 5 

1 ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก 
2 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
3 ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 
4 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
5 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

 
 
 
 



เกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Opportunities Likelihood) 
 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

กระทบน้อยมาก กระทบน้อย กระทบปานกลาง กระทบสูง กระทบสูงมาก 
ความเสียหายน้อยกว่า 

1 หมื่นบาท 
ความเสียหาย  

1 - 5 หมื่นบาท 
ความเสียหาย 

5 หมื่น - 2 แสนบาท 
ความเสียหายมากกว่า 
2 แสน – 1 ล้านบาท 

ความเสียหาย 
มากกว่า 1 ล้านบาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Rm 3) 
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

 
 
 



       แบบ RM - 3         
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน     
โครงการ/กิจกรรม  :  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายนำ้ ซอยบ้านลาด 14    
วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้ถนน ทางเท้า ตรอก ซอย สะพาน และท่อระบายน้ำ ได้มาตรฐานและทั่วถึง     
เป้าหมาย  :  ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 544.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                 รวมไม่น้อยกว่า 4,943 ตร.ม. และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร 
                 ความยาวรวมไมน่้อยกว่า 544 เมตร ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง ความยาวรวมไมน่้อยกว่า 
                 963 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม ่       
ตัวชี้วัด  :  ประชาชนได้รบัความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองช่าง      

ลำดับ ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผลความคืบหน้าของ 
การจัดการความเสี่ยง 

        กิจกรรม/
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

เอกสารหรือหลักฐาน
ของการจัดการ 

ความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1  การดำเนินโครงการจะมี

อุปสรรคของการจราจร 
เนื่องจากเป็นทางสายหลักที่
มีประชาชนใช้สัญจรไปมา 
และมีอาคารบา้นพักอาศัย
ตลอดเส้นทา 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 6 การบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพัสด ุ
ข้อ 1776 และ ข้อ 178 

 ความเส่ียงด้านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

ศึกษาระเบียบในการ
ปฏิบัติขั้นตอนการ
ดำเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติที่กำหนด 

ธ.ค. 64 - ส.ค. 65 
กองช่าง 

   

 
 
 



       แบบ RM - 3         
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาต้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ      
โครงการ/กิจกรรม  :  จัดงานประเพณีลอยกระทง       
วัตถุประสงค์  :  1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไว้ 
                     2. เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ 
เป้าหมาย  :  1. จัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทง จำนวน 1 แห่ง     
                 2. ติดตั้งไฟประดบัตามถนนและท่าน้ำแมน่้ำเพชรบุรีบริเวณวัดไม้ 
                 3. ผู้ร่วมงานประมาณ 1,500 บาท       
ตัวชี้วัด  :  ประชาชน 1,500 คน      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล      

ลำดับ ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผลความคืบหน้าของ 
การจัดการความเสี่ยง 

        กิจกรรม/
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

เอกสารหรือหลักฐาน
ของการจัดการ 

ความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2 การใช้จ่ายเงินในโครงการผิด

วัตถุประสงค์และไม่
ดำเนินการตามวัตถปุระสงค์ 

จัดซื้อ จัดจ้าง ค่าใชจ้่ายใน
การดำเนินโครงการ 

 ความเส่ียงด้านการ
ดำเนินงาน (Operational 
Risk : O) 

ดำเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ.
2564 

พ.ย. 64 
งานการศึกษา สำนัก

ปลัดเทศบาล 

   

 
 



       แบบ RM - 3         
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
โครงการ/กิจกรรม  :  จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและคูนำ้ภายในพื้นที่เขตเทศบาล 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เขตเทศบาล      
เป้าหมาย  :  ทำความสะอาดทอ่ระบายนำ้ คู คลอง ถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาล 3.70 ตร.กม.     
ตัวชี้วัด  :  1 คร้ัง/ป ี        
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองช่าง      

ลำดับ ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผลความคืบหน้าของ 
การจัดการความเสี่ยง 

        กิจกรรม/
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

เอกสารหรือหลักฐาน
ของการจัดการ 

ความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3 ปริมาณตะกอนสิ่งกีดขวางที่

ออยู่ในเส้นท่อ 
ปัจจัยภายใน 
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน
ตามกำหนด 

ความเส่ียงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

มีมาตรการเร่งรัดการ
ดำเนินงาน 

ก.พ. - พ.ค. 65 
กองช่าง 

   

  ปัจจัยภายนอก 
เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับ
อันตรายจากการดำเนินงาน 

ความเส่ียงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ประชาสัมพันธ ์
ทำป้ายแจ้งเตือน
หลีกเล่ียงการทำงาน 

   

 
 
 
 
 
 



       แบบ RM - 3         
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การพัฒนาด้านสวัสดิการสงัคม ชุมชน และคุณภาพชีวติ      
โครงการ/กิจกรรม  :  การป้องกันและระงบัอัคคีภัยในชุมชน      
วัตถุประสงค์  :  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงบัอัคคีภัยในชุมขน      
เป้าหมาย  :  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน      
ตัวชี้วัด  :  ประชาชนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล      

ลำดับ ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผลความคืบหน้าของ 
การจัดการความเสี่ยง 

        กิจกรรม/
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

เอกสารหรือหลักฐาน
ของการจัดการ 

ความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
6 เป็นชุมชนหนาแน่น มี

อาคาร, โรงแรม, ร้านค้า, สิ่ง
ปลูกสร้างเกิดขึ้นเป็นจำนวน
มาก 

ปัจจัยภายใน 
ชุมชน มีตรอกซอยที่คับแคบ 
อาคารสิ่งก่อสร้างที่หนาแน่น 
ทำให้การเข้าปฏิบัติงาน
เป็นไปได้ยาก 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช ้เช่น 
รถดับเพลิงขนาดเล็ก, 
ติดต้ังถังดับเพลิงเคมีใน
ชุมชนให้เพียงพอ 

เม.ย. 65 
งานป้องกันฯ  
สำนักปลัดฯ 

   

  ปัจจัยภายนอก 
การจราจรติดขัด ทำให้รถ
เข้าถึงที่เกิดเหตุได้ไม่ทัน
การณ์ 

ความเส่ียงด้านการ
ดำเนินงาน (Operational 
Risk : O) 

ประสานเจ้าหนา้ที่
ตำรวจจราจรในการ
อำนวยความสะดวก
ด้านการจราจร และกัน
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกจากพื้นที ่เพื่อ
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

   

 



       แบบ RM - 3         
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
        

ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาด้านการบริหารงานและบริการ      
โครงการ/กิจกรรม  :  จ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี    
วัตถุประสงค์  :  เพื่อปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั และให้มีความมั่นคง ป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่อันอาจเกิดขึ้นจากภัยตา่งๆ ได้ในอนาคต  
เป้าหมาย  :  สำรวจข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่ ZONE 14  จำนวนที่ดนิ 4,140 แปลง  จำนวนโรงเรือน 4,559 หลัง 20 BLOCK, ZONE 15  
                จำนวนที่ดนิ 1,795 แปลง  จำนวนโรงเรือน 3,061 หลัง 12 BLOCK      
ตัวชี้วัด  :  ทำให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลฯ มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบนั   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองคลัง       

ลำดับ ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผลความคืบหน้าของ 
การจัดการความเสี่ยง 

        กิจกรรม/
มาตรการจัดการ

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

เอกสารหรือหลักฐาน
ของการจัดการ 

ความเสี่ยง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
7 ความร่วมมือ และความ

เข้าใจระหวา่งเจ้าหน้าทีก่ับ
ประชาชน 

ประชาชนเจ้าของที่ดินไม่ให้
ความร่วมมือและไม่เข้าใจ
การทำงานของเจ้าหน้าที่
สำรวจ 

ความเส่ียงด้านการ
ดำเนินงาน (Operational 
Risk : O) 

1. ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนรู้และ
เข้าใจถึงขั้นตอน
ดำเนินการ 
2. ชี้แจงความเข้าใจถึง
หน้าที่การชำระภาษี
และหน้าที่ของ
พนักงานสำรวจ 

ต.ค. 64 - มี.ค. 65 
กองคลัง 

   

 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


